

ACTIONS	Calendrier au 9 décembre 2014																			Avancement Technique	BP 2014	BP 2015		
	2014			2015				2016				2017				2018							2019	
	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV				I	II
A. Actions préparatoires																								
A.1 - Participer à l'élaboration d'un modèle de prédiction de la répartition française du Desman des Pyrénées																								
A.1	Initial																					46 029 €	3 109 €	
	Actuel																				70%			
A.2 - Mise au point de protocoles complémentaires d'inventaire, applicables dans les secteurs où le Desman est difficilement détectable par la méthode classique de détection des fèces																								
A.2	Initial																					85 876 €	82 829 €	
	Actuel																				35%			
A.3 - Etude comparative de la structure de divers noyaux de population et de l'évolution de leur dynamique par suivi génétique																								
A.3	Initial																					63 426 €	62 519 €	
	Actuel																				29%			
A.4 - Etude de l'incidence des lâchers d'eau sur le comportement et la survie des desmans, en période de reproduction par la méthode de suivi par radiopistage																								
A.4	Initial																					25 863 €	69 826 €	
	Actuel																				20%			
A.5 - Inventaire des "points noirs" et mise en oeuvre d'une méthode de hiérarchisation																								
A.5	Initial																					11 191 €	19 643 €	
	Actuel																				15%			
A.6 - Etude de l'impact du canyonisme sur les populations de Desman																								
A.6	Initial																					5 061 €	20 937 €	
	Actuel																				0%			
A.7 - Mise en oeuvre d'une stratégie de maîtrise foncière ou d'usage des zones à conserver en priorité pour le Desman au sein des sites Natura 2000																								
A.7	Initial																					5 562 €	17 814 €	
	Actuel																				20%			
B. Acquisition foncière																								
B.1 - Acquisition foncière de sites réservoirs pour le Desman																								
B.1	Initial																					0 €	11 684 €	
	Actuel																				0%			
C. Actions de conservations																								
C.1 - Modifier les comportements par le biais d'une protection réglementaire ou conventionnelle																								
C.1	Initial																					8 554 €	23 795 €	
	Actuel																				2%			
C.2 - Neutraliser les aménagements hydrauliques « points noirs » susceptibles d'entraîner une mortalité des desmans																								
C.2	Initial																					15 737 €	71 232 €	
	Actuel																				5%			
C.3 - Créer ou favoriser des zones refuges pour le Desman dans les tronçons soumis à fortes perturbations hydrauliques																								
C.3	Initial																					843 €	843 €	
	Actuel																				5%			
C.4 - Modulation des lâchers d'eau afin de préserver les populations de desmans en aval des barrages																								
C.4	Initial																					0 €	5 848 €	
	Actuel																				0%			
C.5 - Amélioration des potentialités d'accueil pour le Desman dans les tronçons les plus pauvres																								
C.5	Initial																					0 €	24 935 €	
	Actuel																				0%			

D. Actions d'évaluation														
D.1 - Evaluation de l'efficacité des zones refuges et de la modulation de lâcher d'eau														
D.1	Initial											0%	0 €	0 €
	Actuel													
D.2 - Evaluation des aménagements réalisés pour améliorer les potentialités d'accueil et les dispositifs de franchissement de prises d'eau														
D.2	Initial											0%	0 €	43 116 €
	Actuel													
D.3 - Collecte et autopsie des cadavres pour l'évaluation de la neutralisation des points noirs														
D.3	Initial											10%	2 798 €	6 401 €
	Actuel													
D.4 - Evaluation de l'impact socio-économique et écosystémique du projet														
D.4	Initial											0%	0 €	609 €
	Actuel													
E. Sensibilisation														
E.1 - Création d'un site internet consacré au projet LIFE+ Desman														
E.1	Initial											60%	14 862 €	2 339 €
	Actuel													
E.2 - Elaboration et installation de tableaux d'affichage du projet dans les lieux stratégiques														
E.2	Initial											5%	1 926 €	8 967 €
	Actuel													
E.3 - Elaboration d'outils techniques à destination des professionnels														
E.3	Initial											10%	22 815 €	52 083 €
	Actuel													
E.4 - Sensibilisation et formation des acteurs de l'eau et du milieu aquatique														
E.4	Initial											5%	8 003 €	22 092 €
	Actuel													
E.5 - Sensibilisation du grand public et création de supports de communication														
E.5	Initial											10%	53 810 €	87 742 €
	Actuel													
E.6 - Communication et valorisation du projet LIFE+ Desman														
E.6	Initial											10%	14 491 €	6 600 €
	Actuel													
E.7 - Rapport de vulgarisation de fin de projet "Layman's report"														
E.7	Initial											0%	0 €	0 €
	Actuel													
F. Suivi de l'avancement du projet														
F.1 - Coordination générale du projet par le CEN MP														
F.1	Initial											15%	58 066 €	51 361 €
	Actuel													
F.2 - Coordination locale du projet par les bénéficiaires associés														
F.2	Initial											15%	22 841 €	28 187 €
	Actuel													
F.3 - Echanges et mise en réseau au niveau national et européen (networking)														
F.3	Initial											10%	9 092 €	11 425 €
	Actuel													
F.4 - Plan de conservation après-LIFE														
F.4	Initial											0%	0 €	0 €
	Actuel													
F5 - Audit du projet														

