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Ordre du jour

1. Présentation du projet LIFE+ Desman et des partenaires 
impliqués 9h30 – 10h00

2. Présentation de l’avancée des actions 2014      10h00‐11h30

3. Présentation du budget prévisionnel 2015 et des actions 
associées       11h30 – 11h45

4. Questions diverses     11h45 – 12h00



Ordre du jour

1.Présentation du projet LIFE+ 
Desman et des partenaires 
impliqués 9h30 – 10h00

2. Présentation de l’avancée des actions 2014      10h00‐11h30

3. Présentation du budget prévisionnel 2015 et des actions 
associées       11h30 – 11h50

4. Questions diverses     11h50 – 12h00



1. Un projet focalisé sur 11 sites Natura 2000



 Les partenaires techniques
Le LIFE = 11 partenaires 

techniques

2. Un projet multi‐partenaires



 10 partenaires financiers



PARTENAIRES 
TECHNIQUES

CHERCHEURS
‐ Université de Liège et INRA de 

Toulouse = Génétique
‐ Laboratoire Ecolab de 

Toulouse = approche habitat 
et modélisation

ACTEURS LOCAUX ET 
GESTIONNAIRES

EDF & SHEM
UFBAG, Fédérations de pêcheurs
Pratiquants de sports de pleine 
nature, techniciens de rivière, 

etc.

Structures 
du Réseau Education 
Pyrénées Vivantes

 Et tous les autres partenaires …

PARTENAIRES FINANCIERS



Améliorer de façon pérenne et démonstrative le 
statut de conservation du Desman des Pyrénées 
sur 11 sites Natura 2000, 
et à plus long terme à l'échelle des Pyrénées 
via la transposition des méthodes et outils élaborés.

3. Les objectifs du projet



Concilier la conservation du Desman et le maintien des 
activités humaines : principalement l’hydroélectricité, 
omniprésente sur les Pyrénées, les petits aménagements de 
captage/rejet de l'eau et les sports de pleine nature.

3. Les objectifs du projet



Parvenir à une prise en compte systématique de l'espèce 
dans la gestion des milieux aquatiques pyrénéens lors des 
phases de travaux mais également dans la gestion courante 
des habitats.

3. Les objectifs du projet



Proposer, tester et évaluer des mesures de gestion de ses 
habitats transférables 
à l'ensemble de la chaîne pyrénéenne française, 
voire à l'échelle européenne 
qui permettront :
‐ d'améliorer les potentialités d'accueil du milieu, 
‐ de favoriser la continuité écologique des cours d'eau,
‐ et de proposer des zones refuges en cas de fortes 
perturbations du milieu.

3. Les objectifs du projet



Faire sortir l'espèce de son anonymat 
et sensibiliser les locaux et le grand public à la 
préservation de ce fragile pyrénéen.

3. Les objectifs du projet



CEN MP 1 524 298 CEN MP 45 894
ANA 261 147 ANA 13 057
FAC 209 304 FAC 18 287
FRNC 201 715 FRNC 55 560
LPO 176 683 LPO 8 834
PNP 227 440 PNP 135 727
PNRPC 72 120 PNRPC 37 774

Agence AG 241 512
Agence RMC 64 709
CR Aquitaine 45 000
CG11 22 500
CG64 22 500
DREAL MP 225 000
EDF 375 000
SHEM 25 000
Union Européenne 1 336 353

TOTAL 2 672 707 TOTAL 2 672 707

Budget prévisionnel du LIFE+  Desman (LIFE13NAT/FR/000092)
Dépenses Recettes

4. Budget prévisionnel du projet
 Plan de financement du LIFE+ Desman
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 Plan de financement du LIFE+ Desman



 Détail du budget par catégorie de frais

49%

7%
2%2%

33%

0%
1%

6%
FRAIS DE PERSONNEL

FRAIS DE DEPLACEMENT

MATERIEL CONSOMMABLE

INVESTISSEMENTS

SOUS‐TRAITANCE

AUTRES COUTS

ACQUISITIONS FONCIERES

FRAIS GENERAUX



DEPENSES MONTANT HT MONTANT TTC RESSOURCES MONTANT %
Dépenses directes Aides publiques
Dir‐personnel: salaires 
+ charges 208 731,50 Union Européenne 286 526 60%
Dir‐personnel: 
stagiaires 2 700 ETAT 20 000 4%
Dir‐sous‐traitance 149 117,40 Conseil régional Aquitaine 15 000 3%

Dir‐déplacements 28 795,5
Conseil Général Pyrénées 
Atlantiques 2 500 0,5%

Dir‐matériels 
consommables 14 228 Conseil Général Aude 2 500 0,5%
Dir‐investissement 42 081
Dir‐acquisitions 
foncières 0 AE AG 9 000 2%
Dir‐autres coûts 0 AE RMC 1 888 0,4%
Dépenses indirectes EDF 75 000 16%
Ind‐fonctionnement : 
frais généraux 31 196 SHEM 5 000 1%

Autofinancement 59 435 12%
TOTAUX 476 849 476 849 100%

 Budget prévisionnel 2014



5. Le planning de travail
Durée : 1er juin 2014 ‐> 31 mai 2019

Suivi du projet par la Commission Européenne et Oréade Breche

1er rapport

2nd rapport

II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II

Planning des rendus à la Commission Européenne
2014 2018 20192015 2016 2017

3ème rapport

Rapport final



5. Le planning de travail
Durée : 1er juin 2014 ‐> 31 mai 2019

Suivi du projet par la Commission Européenne et Oréade Breche

Mise en œuvre de 29 actions

Tableau d’avancement des actions



Ordre du jour

1. Présentation du projet LIFE+ Desman et des partenaires 
impliqués 9h30 – 10h00

2. Présentation de l’avancée 
des actions 2014      10h00‐11h30
3. Présentation du budget prévisionnel 2015 et des actions 
associées       11h30 – 11h50

4. Questions diverses     11h50 – 12h00



Actions préparatoires du LIFE + Desman
Action A1 : Participer à l'élaboration d'un modèle de prédiction 
de la répartition française du Desman des  Pyrénées 

Protocole simplifié basé sur celui de l’Action 7 du PNA Desman 
(330 tronçons proposés)



Actions préparatoires du LIFE + Desman
Action A1 : Participer à l'élaboration d'un modèle de prédiction 
de la répartition française du Desman des  Pyrénées 

Près de 100 tronçons réalisés



Actions préparatoires du LIFE + Desman

Les radeaux à empreintes : Christine et Pascal Fournier : GREGE

Action A2 : Mise au point de protocoles complémentaires 
d'inventaire, applicables dans les secteurs où le Desman est 
difficilement détectable par la méthode classique de 
prospection des fèces

LIFE13NAT/FR/000092



Principe
Radeaux avec tunnel attractif et capteur d’empreintes utilisés pour la 
détection du Vison d’Amérique.
Découverte fortuite d’empreintes et fèces de Desmans sur un radeau à 
Vison dans l’Aude.
Phase expérimentale sur l’Arize : un radeau fréquenté par du Desman.

Pattes 
arrière

Pattes avant



Objectifs
Valider la faisabilité technique (tenue des radeaux : formes, matériaux).
Evaluer les performances pour le Desman (taux de détection).
Evaluer le rapport efficacité/coût.



Méthode
10 radeaux posés sur 200 à 500 m de rivière, contrôlés tous les 15 jours.
4 secteurs suivis en 2014 (3 sites N 2000)

Saison FR7200790 : présence Desman confirmée par capture.
Ayous FR7200793 : présence Desman confirmée par capture.
Aston FR7300827 (amont barrage de Laparan et aval barrage de Riète) : 

présence Desman non confirmée par capture.



Aston aval
Aston amont

Lacs d’Ayous

Sainte‐Engrâce



Résultats

OiseauxCampagnols

Belette/Hermine

Aston amont : pose le 30 juillet, dernier relevé le 6 novembre



Résultats

Suspicion crotte CrossopeSur‐fréquentation MM

Aston aval : pose le 30 juillet, dernier relevé le 26 novembre

Fèces 
desman?

Fèces 
desman?



Résultats Ayous : pose le 21 juillet, dernier relevé le 24 octobre

?

Deux empreintes très atténuées évoquant 2 pattes 
arrière de Desman dans le sens de la marche, mais 
isolées → très douteux.

Sur‐fréquentation par les cincles

Belette/Hermine



Résultats Saison : pose le 31 juillet, dernier relevé le 2 décembre

Fèces 
desman?

Belette/Hermine

Empreintes Oiseaux + MM
Fèces Desman?

Argile disparue sur 90%
Fèces Desman?

Sur‐fréquentation MM



Résultats Exemples de radeaux non fonctionnels



Bilan
Faisabilité technique :

Performances pour le Desman :

Rapport efficacité/coût :

Difficulté d’accès de certains secteurs.
Crues engendrant une forte perte de fonctionnalité des radeaux, y compris 

perte de matériel (argile, paniers, voire radeaux entiers….).
Analyse en fonction de la forme et des matériaux : à effectuer…. 

Radeaux attractifs pour de nombreuses espèces  : campagnols, crossopes, 
oiseaux, invertébrés, belette/hermine, (truites) : empreintes & fèces.
Résultats peu encourageants pour la détection du Desman.
5 suspicions de fèces à confirmer par la génétique.

…………………

Une bonne nouvelle :
Pas de détection de Vison d’Amérique sur les 4 secteurs suivis!



Actions préparatoires du LIFE + Desman

Les captures : renouvellement des pièges sur le modèle espagnol 
(ARCEA) et pose de 25 pièges sur environ 300 m linéaire ou berges 
de lacs

Action A2 : Mise au point de protocoles complémentaires d'inventaire, 
applicables dans les secteurs où le Desman est difficilement détectable 
par la méthode classique de prospection des fèces



Actions préparatoires du LIFE + Desman

Cartographie

Action A2 : Mise au point de protocoles complémentaires d'inventaire, 
applicables dans les secteurs où le Desman est difficilement détectable 
par la méthode classique de prospection des fèces



Actions préparatoires du LIFE + Desman
Action A2 : Mise au point de protocoles complémentaires d'inventaire, 
applicables dans les secteurs où le Desman est difficilement détectable 
par la méthode classique de prospection des fèces

Résultats : 
Conditions météorologiques difficiles pour certaines nuits 
(orages notamment !!)

3 captures :  
‐ 1 à Saint‐Engrâce sur le Saison
‐ 2 aux lacs d’Ayous dont 1 cas de mortalité



Actions préparatoires du LIFE + Desman
Action A3 : Etude comparative de la structure de divers 
noyaux de population et de l'évolution de leur dynamique par 
suivi génétique

Protocole

‐Marquage des stations et un seul passage par saison
‐ Collecte de toutes les fèces de Desman pour analyses       
génétiques 
‐ 2 passages pour 2014 (Été‐Automne) 



Actions préparatoires du LIFE + Desman
Action A3 : Etude comparative de la structure de divers 
noyaux de population et de l'évolution de leur dynamique par 
suivi génétique

Protocole



Actions préparatoires du LIFE + Desman

Cartographie : il me manque les infos de la FRNC

Action A3 : Etude comparative de la structure de divers 
noyaux de population et de l'évolution de leur dynamique par 
suivi génétique



Actions du LIFE + Desman
Présentation du site pilote natura2000 « ASTON »

Vincent Lacaze : ANA



Actions préparatoires du LIFE + Desman

Mode opératoire et faisabilité technique Christine et Pascal Fournier 
GREGE 

Action A4 : Etude de l'incidence des lâchers d'eau sur le 
comportement et la survie des desmans, en période de 
reproduction par la méthode de suivi par radiopistage



Action composée de deux phases
Phase 1 ‐ 2014 : Définition des conditions techniques de réalisation et des 
résultats attendus d’une opération de suivi par radiopistage de desmans

Tester sur des micromammifères de laboratoire puis sauvages, l’ensemble des 
contraintes techniques et opérationnelles d’une opération de suivi par radiopistage 
: anesthésie, méthode de fixation, taille et modèles d’émetteurs, qualité et 
précision du signal émis, durée de vie du matériel…
Evaluer la faisabilité sur le Desman et la qualité des résultats attendus au regard 

des objectifs à atteindre pour le suivi .

Phase 2 ‐ 2015 : Suivi par radiopistage de desmans en période de lâchers 
d'eau :

Etudier l'impact sur le Desman des Pyrénées des variations conséquentes et 
brutales de niveaux d'eau liées à la production d'hydroélectricité (principalement 
les transparences et les vidanges) et plus spécifiquement :
‐ sur le comportement des individus adultes (occupation de l’espace, mortalité).
‐ sur le taux de survie des jeunes (noyade par immersion des gîtes de 
reproduction).



Redéfinition complète des objectifs de la phase 1
Pourquoi ? 

Nouveaux objectifs

Retours d’expérience de l’équipe espagnole ARCEA  suivant des Desmans en 
Galice : anesthésie, fixation émetteurs.
Aucune capture sur les 2 sites de l’Aston lors de l’action A2, compromettant 

fortement la phase 2!
Premiers tests sur place avec émetteurs seuls peu encourageants sur distance de 

détection et la qualité du signal.

Piégeage intensif sur divers secteurs pour vérifier la présence de l’espèce et 
définir le secteur d’étude le plus pertinent (captures + config terrain).
Tester divers émetteurs et systèmes de fixation sur quelques individus et 

commencer à engendrer des données d’occupation de l’espace et d’utilisation de 
l’habitat pour la phase 2.
Evaluer les moyens humains nécessaires pour la phase 2 en conditions réelles.

Organisation générale de l’action à adapter sur 
place en fonction des résultats des captures!



Résultats des captures

Radeaux

Secteur 1 : Pont de « Sigueille »

7 au 8/10 8 au 9/10

17 pièges 18 pièges

R1 : 19h00 R1 : 19h20

R9 : 5h40 ‐ 1 femelle
Décède après 1’30 de manip

R10 : 7h15
0 capture



Résultats des captures

Radeaux

Secteur 2 : « Tartibel »

9 au 10/10 10 au 11/10

19 pièges 19 pièges

R1 : 20h00 R1 : 19h45

R5 : 1h15
1 femelle « Pauline »
Perd son émetteur à 2h45

R8 : 4h45
1 femelle « Estelle »
1 mâle « Jean‐Pascal »



Suivi par radiopistage

Desman Emetteur Fixation Début Fin N 
points Recapture

Pauline Biotrack
0,64 g ‐ 33j Scotch queue 1h45 2h45 5 = Estelle?

Estelle Titley
0,7 g – 22j Scotch queue 11/10 

5h10
16/10 
22h00 608

OUI
Retrait émetteur, 
pose transpondeur

Jean‐Pascal Holohil
0,60 g ‐ 21j

Colle 
bas du dos

11/10 
5h30

17/10 
18h00
+ points 
jusqu’au 
07/11

656
+ 31

NON
Malgré 3 

tentatives, le 
15/10, le 16/10 et 

le 22/10

Six jours et demi de suivi non stop

137 balises de 
repérage 

numérotées



Suivi par radiopistage Rythmes d’activité



Suivi par radiopistage
Domaines vitaux

Gîte 11, 13, 14 et 15/10
Capture Estelle

Capture J‐P
Gîte Femelle 12 et 16/10

Gîte 13/10 (17h30 – 19h30)

Gîte Mâle 11 et 15/10 puis 20/10

Gîte Mâle 12, 13, 14, 16, 17/10
puis 21, 22, 23, 28, 30/10

Estelle re‐capturée au gîte commun 
le 16/10 à 22h00.
Trois tentatives  de recaptures pour 

J‐P, au gîte commun le 15/10, au gîte 
amont le 16/10 et le 22/10.
Suivi 2 x / semaine jusqu’au 07/11.
Perte du signal le 13/11.



Suivi par radiopistage Les gîtes

Gîte  principal Estelle  Gîte  occasionnel Estelle 

Gîte  commun Gîte  principal Jean‐Pascal



Bilan
Faisabilité technique du radiopistage :

Facteurs limitants :

Suivi réalisable dans de bonnes conditions sur ce 
site (accès, qualité réception,…), acquisition de 
données inédites primordiales en 8 jours de suivi.
Collage à privilégier / scotch.
Emetteurs Biotrack à écarter.
Durée des émetteurs Holohil compatibles avec 

les objectifs de la phase 2.

Taux de capture très faible sur grands cours d’eau 
: effort de piégeage nécessaire en phase 2 sera 
colossal pour atteindre l’échantillonnage voulu.
Renforcé par la non‐recapture de J‐P malgré le 

piégeage ciblé.
Efficacité des « Barrières » pour capturer sur les 

petits affluents.



Un immense merci…
A toute l’équipe « Radiopistage Aston 2014 » pour son implication sans 
faille au cours de ces 12 jours de terrain intensifs 

Camille
Cathie
Christine
Estelle
Fred
Hugo
Jean
Lucas
Mélanie
Pauline
Pascal
Vanessa
Vincent



Actions de conservation du LIFE + Desman

Camille Bouin : CEN Midi‐Pyrénées
Marie‐Odile Durand : FRNC 

Action A5 : Inventaire des "points noirs" et mise en œuvre 
d'une méthode de hiérarchisation
Action C2 : Neutraliser les aménagements hydrauliques 
"points noirs" susceptibles d'entrainer une mortalité
des desmans



Action A5 
Inventaire des "points noirs" et mise en œuvre d'une méthode 

de hiérarchisation

Travail de: 
la Fédération des Réserves Naturelles Catalanes 
le Parc Naturel Régional des Pyrénées Catalanes

PNAD
LIFE+ Desman

Élargissement de la définition de « points noirs »
Création de l’Indice de danger environnemental et division des impacts
Renforcement de l’argumentaire

Évolution de la 
méthode



Tuyaux de captage et de rejet
Seuils
Canaux
Affluents non connectés
Franchissements du cours d’eau
Franchissements / Abreuvoirs à bétail
Activités et loisirs de plein air
Berges artificialisées
Décharges localisées

Aménagements hydrauliques ou pratiques locales observables dans ou à
proximité immédiate des cours d’eau pyrénéens qui peuvent :

 soit avoir un impact direct sur la survie du desman
 soit affecter son habitat et sa disponibilité alimentaire.

Définition de « points noirs » :



 2 Indices d’impacts : Impact direct & Impact sur l’environnement

La division des impacts :

Aménagement de 
franchissement  :

Pollution
Artificialisation

 Impact sur l’environnement
 Indice de danger 
environnemental

Tuyaux de captage :

Système de protection
Diamètre de l’entrée
Aspiration

 Impact direct
 Indice de danger 
direct



La Méthode de hiérarchisation :

Pour chaque type d’aménagement : on a dressé la liste la plus complète
possible des critères pouvant impacter l’espèce de manière directe ou
indirecte.

L’observateur attribue une note de 0 à 1 à chaque critère.
(1 représentant le danger maximum)

La somme des notes attribuées aux différents critères d’un aménagement,
lui donne son indice de danger (direct ou environnemental).

Certains critères ayant un poids plus fort que d’autres dans la mesure du
danger, on leur a attribué un coefficient multiplicateur

n : le nombre de critères pour 
un aménagement en question
xi : la note du critère i
ki : le coefficient du critère i

I < 50 % 50 %  < I <80 % I > 80 %

→ Indice de danger Non dangereux
Potentiellement 

dangereux
Dangereux



EXEMPLE CONCRET : 
Impact direct d’un tuyau de rejet dans la vallée du Rioumajou

Vallée d’Aure (Haute Pyrénées)

Diamètre du tuyau ?

Possibilité d’entrer
Possibilité de faire demi‐tour

Dessins 
de C. 
Fournier

Diamètre à l'entrée (cm)
d < 2 cm 2 < d < 8 cm d > 8 cm

Possibilité d'entrer 0 1 0,5

Diamètre 
interne : 50 mm



EXEMPLE CONCRET : 
Impact direct d’un tuyau de rejet dans la vallée du Rioumajou

Vallée d’Aure (Haute Pyrénées)

Système anti‐retour
Oui Non

Possibilité d'entrer 0 1
Dangerosité = 0 % Coefficient attribué = 1

Diamètre à l'entrée (cm)
d < 2 cm 2 < d < 8 cm d > 8 cm

Possibilité d'entrer 0 1 0,5
Coefficient attribué = 1

En cas d’absence d’un système de protection:

Immersion
Jamais 
immergé

Potentiellement 
immergé

Immergé

Risque de noyade 0 0,5 1
Coefficient attribué = 2

Indice de dangerosité =  [1 + 1 + (0,5*2)] / 4 * 100 = 75 % 



EXEMPLE CONCRET : 
Impact direct d’un tuyau de rejet dans la vallée du Rioumajou

Vallée d’Aure (Haute Pyrénées)

Indice de dangerosité =  [1 + 1 + (0,5*2)] / 4 * 100 = 75 % 

Matérialiser ce point potentiellement dangereux 
sur une carte

 Recommander la mise en place d’un système de 
protection

I < 50 % 50 %  < I <80 % I > 80 %

→ Indice de danger Non dangereux
Potentiellement 

dangereux
Dangereux

Crépine du commerce

Système anti‐retour



Cartographie des « points noirs » – Vallée du Rioumajou



Cartographie des « points noirs » indicés dangers directs



Cartographie des « points noirs » indicés dangers environnementaux



Actions préparatoires du LIFE + Desman

Thierry Laporte :
CEN Aquitaine 

Action A6 : Etude de l'impact du canyonisme sur les populations 
de Desman



Actions préparatoires du LIFE + Desman

Présentation de la démarche au COPIL Natura2000 du site 
Rioumajou/Moudang du  11 juillet 2014 et cartographie 
« cadastrale » du site. 

Action A7 : Mise en œuvre d'une stratégie de maîtrise foncière 
ou d'usage des zones à conserver en priorité pour le Desman 
au sein des sites Natura 2000

Action B1: Acquisition foncière de sites "réservoirs" pour le 
Desman



Actions préparatoires du LIFE + Desman
Action A7 et B1



Actions de conservation du LIFE + Desman
Action C3 : Créer ou favoriser des zones refuges pour le Desman 
dans les tronçons soumis à de fortes perturbations hydrauliques

Bruno Le Roux : Fédération Aude Claire 



Actions du LIFE + Desman

Action C4 : Modulation des lâchers d'eau afin de préserver les 
populations de desmans en aval des barrages 

Action C5 : Amélioration des potentialités d'accueil pour le Desman 
dans les tronçons les plus pauvres

Action D1 : Evaluation de l'efficacité des zones refuges et de la 
modulation des lâchers d'eau 

Action D2 : Evaluation des aménagements réalisés pour améliorer 
les potentialités d'accueil et les dispositifs de franchissements de 
prises d'eau 

Action D4 : Evaluation de l'impact socio‐économique et 
écosystémique du projet 

Pas encore mises en œuvre 

Action C1 : Modifier les comportements par le biais d'une protection 
réglementaire ou conventionnelle



Actions du LIFE + Desman

Christine Fournier : GREGE 

Action D3 : Collecte et autopsie des cadavres pour l'évaluation 
de la neutralisation des points noirs

Actions de sensibilisation du LIFE + Desman
Actions E1, E2, E3, E4, E5, E6, E7 : Communication / Sensibilisation

Lysa Laviolle : CEN MP



Actions de communication et sensibilisation
Action E1
Création d'un site internet consacré au projet LIFE+ Desman

Objectifs   
‐ Communiquer sur le projet LIFE+ et le Desman 
‐ Suivre l’évolution du projet au fil des ans
‐ Impliquer les internautes

Réalisation après appel d’offre  
‐ Conception graphique atelier JamJam à Toulouse
‐ Développeur Fred Juveaux



Actions de communication et sensibilisation
Action E1
Création d'un site internet consacré au projet LIFE+ Desman

Visite guidée



Actions de communication et sensibilisation
Action E1
Création d'un site internet consacré au projet LIFE+ Desman

Suivi fréquentation du site grâce à Google analytics

Site « responsive », adapté aux 
tablettes et smartphones



Actions de communication et sensibilisation
Action E1
Création d'un site internet consacré au projet LIFE+ Desman

Création de pages Facebook / Twitter et Google+



Actions de communication et sensibilisation
Action E2
Elaboration et installation de tableaux d'affichage du projet 
dans les lieux stratégiques

Objectif    
Informer le public sur :
‐ Le contenu du projet LIFE+
‐ Le Desman des Pyrénées
‐ Le site concerné 

Types de panneaux
‐ 8 panneaux extérieurs 0,8*1,2 (lac 

Bouillouses, barrage Aston...)
‐ 12 bâches/poster 0,8*1,2 intérieurs (refuges, 

maison parc, centre accueil EDF)



Actions de communication et sensibilisation
Action E2
Elaboration et installation de tableaux d'affichage du projet 
dans les lieux stratégiques

Diffusion appel d’offre et sélection prestataire :
Pic Bois Pyrénées à Tournay (65)

Réalisation début 2015



Actions de communication et sensibilisation
Action E3
Elaboration d'outils techniques à destination des 
professionnels

Guide technique de recommandations de gestion (2017)

Cahier des charges pour la prise en compte du Desman 
dans les études d'impact ou d'incidence (document final 
2016)

Outil cartographique d'alerte pour une meilleure prise 
en compte du Desman



Actions de communication et sensibilisation
Outil cartographique d'alerte pour une meilleure prise 
en compte du Desman

Carte de prédiction de présence du desman des Pyrénées



Actions de communication et sensibilisation
Outil cartographique d'alerte pour une meilleure prise 
en compte du Desman

Carte de détectabilité du desman des Pyrénées



Actions de communication et sensibilisation
Action E4
Sensibilisation et formation des acteurs de l'eau et du milieu 
aquatique

Pêcheurs

Pisciculteurs

Syndicats de rivière

Responsables et salariés des 
centrales hydroélectriques 

Gardiens de refuge

Encadrants de sports de pleine 
nature



Actions de communication et sensibilisation
Action E4
Sensibilisation et formation des acteurs de l'eau et du milieu 
aquatique

Pêcheurs

Pisciculteurs

Syndicats de rivière

Responsables et salariés des 
centrales hydroélectriques 

Gardiens de refuge

Encadrants de sports de pleine 
nature



Actions de communication et sensibilisation
Action E4
Sensibilisation et formation des acteurs de l'eau et du milieu 
aquatique

Rassemblement Interfédéral 
canyon à Luchon ‐ 13 et 14 sept : 
‐ Conférence 
‐ Stand 1 jour et demi tenu avec 
l’ANA
‐ 350 participants



Actions de communication et sensibilisation
Action E5
Sensibilisation du grand public et création de supports de 
communication

Création d’outils d’éducation à l’environnement

Incitation au lancement d'un support de communication 
grand public original

Organisation d’événements



Actions de communication et sensibilisation
Action E5
Sensibilisation du grand public et création de supports de 
communication

Création d’outils d’éducation à l’environnement

Projets pédagogiques

Organisation d’événementiels grand public



Actions de communication et sensibilisation
Action E5
Sensibilisation du grand public et création de supports de 
communication

Création d’outils d’éducation à l’environnement

Réédition en cours des Kits Desman au fil de l'eau 
pour le Parc national des Pyrénées :

4 Malles Enquête Desmantifique
4 Desmans plus vrais que nature
4 Expositions Desman au fil de l'eau (7 panneaux 
magnétiques + 130 magnets)
4 Bach'animaux (5 panneaux magnétiques 
espèces)



Actions de communication et sensibilisation
Action E5
Sensibilisation du grand public et création de supports de 
communication

Création d’outils d’éducation à l’environnement

Nouveaux outils en 2015 
(créations en résine de kits de pattes, et kit de 
crânes, kit textures de peau 
‐de Desman, 
‐de Truite 
‐de Cincle plongeur
+ moule en résine souple permettant de réaliser 
un moulage en plâtre de Desman et à titre 
comparatif de Musaraigne aquatique



Actions de communication et sensibilisation
Action E5
Sensibilisation du grand public et création de supports de 
communication

7 Projets pédagogiques 28 journées d'intervention 168 élèves 
‐ Ecole de Sévignacq Mayracq (64) 21 élèves avec Ecocène
‐ Ecole de Bilhères en Ossau (64) 24 élèves avec Education Environnement
‐ Ecole Calendret de Bagnères de Bigorre (65) 25 élèves avec Nature Midi‐Pyrénées
‐ Ecole de Pointis Inard (31) 25 élèves avec ADET Pays de l'ours
‐ Ecole de Aston (09) 19 élèves avec l'Observatoire de la montagne
‐ Collège de Port Vendres (66) 27 élèves avec le CIEM les Isards
‐ Collège Saint‐Exupéry Perpignan 27 élèves avec le CIEM les Isards



Actions de communication et sensibilisation
Action E5
Sensibilisation du grand public et création de supports de 
communication

Organisation d’événements

7 Apéros du bestiaire pyrénéen Habitants
5 apéros du bestiaire REPV (3 pris en charge par le LIFE+ 
Desman, 2 pris en charge par les autres financements 
mobilisés par le réseau)
‐ 13 décembre à Mosset (66) Soirée spectacles de contes
‐ 14 décembre à Lesponne (65) Soirée Cluedo géant et 

contes
‐ 19 décembre à La Roque de Fa (11) Soirée création d'une 

rivière, spectacles de contes
‐ 20 décembre à Saint‐Pé de Bigorre (65) Soirée Enquête 

desmantifique
‐ 21 décembre à Ferrières (65) Soirée spectacles de contes



Actions de communication et sensibilisation
Action E5
Sensibilisation du grand public et création de supports de 
communication

1 apéro du Bestiaire FRNC
‐ 28 novembre à Prades (66) Soirée spectacles de contes 75 habitants

1 apéro du bestiaire ANA CPIE D'ARIEGE
‐ date et lieu non défini à ce jour
une moyenne de 80 habitants par soirée soit 560 habitants prévus



Actions de communication et sensibilisation
Action E5
Sensibilisation du grand public et création de supports de 
communication

6 Rendez‐vous des cimes 189 randonneurs

4 soirées REPV
10 juillet Refuge d'Ayous (64) avec le CPIE Béarn 35 randonneurs
1er août Refuge Grange de Holle avec le CPIE Bigorre 35 randonneurs
13 août refuge Chalet du Clot (65) avec Damien Lapierre 22 randonneurs
28 août refuge d'Ayous (64) avec le CPIE Béarn 27 randonneurs
1 soirée FRNC Refuge non gardé de la Perdrix (66) 14 randonneurs
1 soirée ANA CPIE D'ARIEGE Refuge du Rulhe (09) 53 randonneurs

www.rendezvousdescimes.com 31 soirées 850 randonneurs



Actions de communication et sensibilisation
Action E5
Sensibilisation du grand public et création de supports de 
communication

La Caravane du Desman : 
programmation sur le territoire 
du PNR des Pyrénées ariégeoises en 2015  

1 première réunion de calage le 2 décembre à Montels

Plus d’infos www.repv.org



Actions de communication et sensibilisation
Action E6
Communication et valorisation du projet LIFE+ Desman

Création de supports de communication présentant le 
projet LIFE+

Le logo

R65  V216  B191

R160  V193  B180

R156  V211  B24
R32  V167  B198 

Charte graphique



Actions de communication et sensibilisation
Action E6
Communication et valorisation du projet LIFE+ Desman

Création d’illustrations pour les supports de 
communication



Actions de communication et sensibilisation
Action E6
Communication et valorisation du projet LIFE+ Desman

Compléments à l’exposition Desman existante

Appel d’offre ou devis réalisés pour :

‐ Impression kakémono de présentation du LIFE+ 
‐ 1 carte de répartition, 
‐ 1 radiographie grossie du squelette du Desman, 
‐ 3 sculptures en papier mâché de Desman, Loutre et 
Cincle plongeur,

Livraison prévue fin d’année 2014 / début 2015



Actions de communication et sensibilisation
Action E6
Communication et valorisation du projet LIFE+ Desman

Publication d’articles 



Actions de communication et sensibilisation
Action E6
Communication et valorisation du projet LIFE+ Desman

Plaquette LIFE+ (fin 2014 / début 2015)  format poster

Conférence de presse (début 2015, invitation du Copil)
Avec dossier de presse

Agenda Desman (2017)

Organisation d’un colloque de clôture du projet 
(2018)

A venir :



Actions de communication et sensibilisation
Action E7
Rapport de vulgarisation de fin de projet « Layman’s report »

En fin de projet, en 2018



Actions de coordination du LIFE + Desman

Rencontres des partenaires juin 2014, 
Création de tous les outils de suivi : techniques, administratifs, financiers, 
Recrutement d’Emmanuelle
Visite d’OREADE  BRECHE (organisme de suivi des projets Life Français) 
avec Maud Latruberce le 19 août 2014. 
Rencontre  du lancement des Projets Life ‐ Paris le 6 octobre  2014

Action F1 : Coordination générale du projet par le CEN MP

Action F2 : Coordination locale du projet par les bénéficiaires associés 

Action F3 : Echanges et mise en réseau au niveau national et 
européen (networking)

Action F4 : Plan de conservation après‐LIFE
Action F5 : Audit du projet

Rencontre Equipe espagnole ARCEA ‐ Galice 25‐26‐27 juin 2014
Rencontre  Projets Life France ‐ Strasbourg le 11‐12 Septembre 2014

Appropriation des règles et outils Life, signatures des conventions…  



Il est soutenu financièrement par la Commission 
Européenne (fonds LIFE+ Nature) et : 

Photographies et dessins : Frédéric BLANC
Cartographies : Frédéric BLANC et Pierre‐Emmanuel RECH
Conception : Lysa LAVIOLLE

Le projet LIFE+ Desman est porté par le Conservatoire 
d’Espaces Naturels de Midi‐Pyrénées, en partenariat avec : 



Ordre du jour

1. Présentation du projet LIFE+ Desman et des partenaires 
impliqués 9h30 – 10h00

2. Présentation de l’avancée des actions 2014      10h00‐11h30

3. Présentation du budget 
prévisionnel 2015 
et des actions associées       11h30 – 11h50
4. Questions diverses     11h50 – 12h00



 Actions prévues en 2015

Poursuite des 19 actions initiées en 2014

→ clôture de 2 acƟons préparatoires : A1 et A7 et 
d’une action de communication : E2

Lancement de 6 nouvelles actions : A6, B1, C4, C5, D1, D2
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DEPENSES MONTANT HT MONTANT TTC RESSOURCES MONTANT %
Dépenses directes Aides publiques
Dir‐personnel: salaires  339 391,50 Union Européenne 439 994 60%
Dir‐personnel: 
stagiaires 10 080 ETAT 60 000 8%
Dir‐sous‐traitance 263 768,00 Conseil régional Aquitaine 15 000 2%

Dir‐déplacements 50 185,50
Conseil Général Pyrénées 
Atlantiques 5 000 0,70%

Dir‐matériels  17 689 Conseil Général Aude 5 000 0,70%
Dir‐investissement 8 670
Dir‐acquisitions  0 AE AG 55 000 7,30%
Dir‐autres coûts 400 AE RMC 10 488 1%
Dépenses indirectes EDF 75 000 10%
Ind‐fonctionnement : 
frais généraux 48 313 SHEM 5 000 1,30%

Autofinancement 68 015 9%
TOTAUX 738 497 738 497 100%

 Budget prévisionnel 2015



Ordre du jour

1. Présentation du projet LIFE+ Desman et des partenaires 
impliqués 9h30 – 10h00

2. Présentation de l’avancée des actions 2014      10h00‐11h30

3. Présentation du budget prévisionnel 2015 et des actions 
associées       11h30 – 11h50

4. Questions diverses     11h50 – 12h00



Photographies : Bruno Le Roux, Gwenaëlle Plet
Conception graphique : Lysa Laviolle

Merci pour votre attention …


